

令和4年度 更別村工事、委託業務等発注予定表(当初予算分)

工事250万円、委託100万円 以上

整理 番号	種 別 (工種)	工 事・委託業務・備品等購入業務名	当 初 予 定 発注予定時期			工 期(納期)	入 札 及 び 契 約 方 法
			工 事・委託業務・備品等概要	当 初 変 更	単 位 月		
1	土木一式 工事	橋梁補修工事 第1工区	更進橋	4月上旬		5ヶ月	競争入札
2	委託業務	更別村施設特別清掃委託業務	公共施設床・ガラス特別清掃	4月上旬		12ヶ月	競争入札
3	管工事	水道メーター取替工事	219箇所	4月下旬		6ヶ月	競争入札
4	建築設計	個別排水処理施設実施設計その1	5基	4月下旬		4ヶ月	競争入札
5	土木一式 工事	東5号局部改良工事	L=400m	4月下旬		5ヶ月	競争入札
6	舗装工事	勢雄13号舗装強化工事	L=980m	4月下旬		4ヶ月	競争入札
7	建築一式 工事	老人保健福祉センター改修工事	厨房設置工事	4月下旬		4ヶ月	競争入札
8	舗装工事	南4線舗装強化工事	L=300m	5月中旬		3ヶ月	競争入札
9	土木一式 工事	橋梁補修工事 第2工区	更南橋	5月中旬		5ヶ月	競争入札
10	電気工事	水道施設保守点検委託業務	年2回(営農10箇所、簡水4箇所)	5月中旬		10ヶ月	競争入札
11	舗装工事	村道舗装補修工事	パッチング180t、クラック補修 L=5km	5月中旬		3ヶ月	競争入札
12	土木設計	東9号調査測量設計委託業務	L=0.55km	5月中旬		4ヶ月	競争入札
13	委託業務	更別村簡易水道事業計画策定委託業務	水道事業計画の策定	5月下旬		9ヶ月	競争入札
14	委託業務	更別村特定環境保全公共下水道事業計画変更委託業務	下水道事業計画の作成	5月下旬		8ヶ月	競争入札
15	舗装工事	更別東1条線外歩道改修工事	更別東1条線L=600m 南2線乙L=34m	5月下旬		5ヶ月	競争入札
16	土木設計	橋梁補修調査設計委託業務	3橋	5月下旬		6ヶ月	競争入札
17	電気工事	花園・上更別田地共視聴設備改修工事	4棟19戸	5月下旬		2ヶ月	競争入札
18	土木一式 工事	どんぐり公園遊具撤去・張芝工事	既存木製遊具11基撤去、張芝 1,760㎡	5月下旬		R4.11月末	競争入札
19	建築一式 工事	更別小学校屋外トイレ設置工事	屋外トイレ設置工事	6月上旬		3ヶ月	競争入札
20	舗装工事	38号舗装強化工事	L=1,000m	6月上旬		4ヶ月	競争入札
21	土木一式 工事	橋梁補修工事 第3工区	更南橋(護岸改修)	6月上旬		4ヶ月	競争入札
22	塗装工事	村道舗装区画線設置工事	中央線L=12km	6月上旬		2ヶ月	競争入札
23	建築設計	国保診療所増改修工事実施設計委託業務	国保診療所増改修工事実施設計	6月上旬		9ヶ月	競争入札
24	管工事	個別排水処理施設新設工事第1工区	5基	6月中旬		4ヶ月	競争入札
25	土木一式 工事	橋梁補修工事 第4工区	欣成橋	6月中旬		4ヶ月	競争入札
26	管工事	農村環境改善センター改修工事	地下貯蔵タンク内部ライニング工 事	6月中旬		3ヶ月	競争入札
27	管工事	農村環境改善センター等温水ボイラー更新工 事	温水ボイラー更新工事	6月下旬		4ヶ月	競争入札
28	管工事	旭38号配水管布設工事	配水管680m	6月下旬		5ヶ月	競争入札
29	土木一式 工事	橋梁補修工事 第5工区	緑栄橋	6月下旬		5ヶ月	競争入札
30	土木設計	東5号・東15号調査測量設計委託業務	L=0.55km	6月下旬		5ヶ月	競争入札
31	土木一式 工事	南14線改良工事	L=550m	7月上旬		4ヶ月	競争入札
32	建築一式 工事	格納庫屋根外壁改修工事	緑町格納庫	7月上旬		4ヶ月	競争入札
33	管工事	ふるさと館温水ボイラー改修工事	温水ボイラー1基更新	7月上旬		3ヶ月	競争入札
34	塗装工事	公用車庫外壁等塗装工事	2棟 屋根外壁	7月下旬		3ヶ月	競争入札
35	舗装工事	更別西2条線外舗装強化工事	L=250m	7月下旬		3ヶ月	競争入札
36	電気工事	ふるさと館非常防災設備改修工事	非常放送設備、自動火災報知設 備、監視カメラ設備	7月下旬		4ヶ月	競争入札
37	舗装工事	南14線舗装工事	L=550m	8月上旬		4ヶ月	競争入札
38	管工事	個別排水処理施設新設工事第2工区	5基	9月上旬		5ヶ月	競争入札

工事250万円、委託100万円 以上

整理 番号	種 別 (工種)	工 事・委 託 業 務・備 品 等 購 入 業 務 名	当 初 予 定		発注予定時期	工期(納期) 単 位 月	入 札 及 び 契 約 方 法
			工 事・委 託 業 務・備 品 等 概 要	当 初 変 更			
39	土木一式 工事	明渠排水支障木処理委託業務(処理)	987㎡		9月中旬	3ヶ月	競争入札
40	建築一式 工事	地域創造複合施設(地域交流センター)改修工 事	地域交流センター(宿泊施設)改 修		10月下旬	3ヶ月	競争入札