

## 令和6年度 更別村工事、委託業務等発注予定表(当初予算分)

工事250万円、委託100万円 以上

整理番号	種別(工種)	工事・委託業務・備品等購入業務名	当初予定 工事・委託業務・備品等概要	発注予定時期		工期(納期) 単位月	入札及び 契約方法
				当初	変更		
1	委託業務	塵芥収集運搬業務委託	家庭系一般廃棄物収集運搬業務	3月中旬		36ヶ月	競争入札
2	委託業務	公共施設浄化槽維持管理委託業務	行政区会館・火葬場浄化槽維持管理業務	3月中旬		36ヶ月	競争入札
3	委託業務	更別浄化センター等維持管理委託業務	更別浄化センター、上更別浄化センター維持管理業務	3月下旬		12ヶ月	競争入札
4	委託業務	更別村個別排水処理施設維持管理委託業務	個別排水処理施設維持管理委託289基	3月下旬		12ヶ月	競争入札
5	委託業務	福祉ホーム新築工事実施設計委託業務		3月下旬		12ヶ月	競争入札
6	委託業務	第3期子ども・子育て支援事業計画策定委託業務	第3期の当該計画に係るアンケート調査の実施と策定業務	3月下旬		12ヶ月	競争入札
7	舗装工事	防塵処理舗装工事 第1工区	L=1,855m	4月上旬		6ヶ月	競争入札
8	管工事	国民健康保険診療所スプリンクラー設置工事(第2期)	発電機、スプリンクラーポンプ設置	4月上旬		8ヶ月	競争入札
9	土木一式工事	橋梁補修工事 第1工区	寿橋	4月上旬		6ヶ月	競争入札
10	管工事	水道メーター取替工事	220箇所	4月上旬		6ヶ月	競争入札
11	委託業務	更別村施設特別清掃委託業務	公共施設床・ガラス特別清掃	4月上旬		12ヵ月	競争入札
12	建築一式工事	カントリーパークコテージ屋根等改修工事	コテージ屋根・外層塗装 5棟 ミニコテージ外構補修等 一式	4月中旬		7ヶ月	競争入札
13	電気工事	農村環境改善センター空調設備設置工事(電気設備工事)	冷暖房設備設置に伴う電気設備 (視聴覚室、調理実習室、和室、研修室C、創作実習室、図書室、ロビー、事務所、教育長室)	4月中旬		6ヶ月	競争入札
14	管工事	農村環境改善センター空調設備設置工事(機械設備工事)	各室冷暖房設備設置 (視聴覚室、和室、研修室C、図書室)	4月中旬		6ヶ月	競争入札
15	土木一式工事	東5号局部改良工事	L=310m	4月下旬		5ヶ月	競争入札
16	舗装工事	香川南中央線舗装強化工事	L=580m	4月下旬		4ヶ月	競争入札
17	委託業務	橋梁補修調査設計委託業務	3橋	4月下旬		6ヶ月	競争入札
18	測量設計	個別排水処理施設実施設計その1	5基	4月下旬		4ヶ月	競争入札
19	土木一式工事	橋梁補修工事 第2工区	共栄橋	5月中旬		6ヶ月	競争入札
20	舗装工事	村道舗装補修工事	村内一円 パッチング・クラック補修	5月中旬		3ヶ月	競争入札
21	電気工事	水道施設保守点検委託業務	年2回(営農10箇所、簡水10箇所)	5月中旬		10ヶ月	競争入札
22	委託業務	北9線調査測量設計委託業務	L=0.55km	5月中旬		4ヶ月	競争入札
23	土木工事	地域創造複合施設外構工事	舗装工事、構造物撤去、緑化、樹木伐採、付属施設設置	5月下旬		4ヶ月	競争入札
24	土木一式工事	橋梁補修工事 第3工区	昇進橋	5月下旬		6ヶ月	競争入札
25	委託業務	更別村橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務	155橋	5月下旬		6ヶ月	競争入札

工事250万円、委託100万円 以上

整理 番号	種 別 (工種)	工 事 ・ 委 託 業 務 ・ 備 品 等 購 入 業 務 名	当 初 予 定 工 事 ・ 委 託 業 務 ・ 備 品 等 概 要	発注予定時期		工期(納期) 単 位 月	入 札 及 び 契 約 方 法
				当 初	変 更		
26	舗装工事	防塵処理舗装工事 第2工区	L=1,741m	6月上旬		6ヶ月	競争入札
27	土木一式 工事	更別小学校グラウンド改修工事	更別小学校グラウンド改修	6月上旬		4ヶ月	競争入札
28	屋根工事	行政区会館屋根改修工事	北更別・南更別・更南・東栄・協和行政区会館屋根改修	6月上旬		5ヶ月	競争入札
29	建築一式 工事	学校施設電子錠設置工事	電子錠設置 (更別小、上更別小、更別中央中)	6月上旬		3ヶ月	競争入札
30	土木一式 工事	東15号局部改良工事	L=47m	6月上旬		4ヶ月	競争入札
31	防水工事	老人保健福祉センター屋上防水改修工事	屋上防水2,605㎡	6月中旬		3ヶ月	競争入札
32	管工事	個別排水処理施設新設工事1工区	2基	6月中旬		6ヶ月	競争入札
33	塗装工事	村道舗装区画線設置工事	村内一円 道路中央線設置	6月中旬		2ヶ月	競争入札
34	委託業務	ストックマネジメント修繕改築計画策定委託業務	更別浄化センター処理施設	6月中旬		8ヶ月	競争入札
35	委託業務	更別処理区2号幹線外管内カメラ調査委託	L=1.2km	6月中旬		8ヶ月	競争入札
36	土木一式 工事	花園プラムタウン分譲第1期工事 (宅地造成・道路路盤整備)	宅地分譲15区画 道路258m	6月下旬		7ヶ月	競争入札
37	管工事	花園プラムタウン水道管新設工事第1工区	L=553m	6月下旬		7ヶ月	競争入札
38	管工事	花園プラムタウン下水道管渠新設工事第1工区	L=179m	6月下旬		7ヶ月	競争入札
39	舗装工事	曙2丁目線歩道改修工事	L=381m	6月下旬		4ヶ月	競争入札
40	土木一式 工事	更別運動広場グラウンド改修工事	野球場バックネット張替え、 ソフトボールグラウンドバックネット更新	6月下旬		4ヶ月	競争入札
41	委託業務	どんぐり団地内道路調査測量設計委託業務	L=0.24km	6月下旬		4ヶ月	競争入札
42	土木一式 工事	東13号改良工事 第1工区	L=550m	7月上旬		4ヶ月	競争入札
43	舗装工事	南4線舗装強化工事	L=835m	7月上旬		6ヶ月	競争入札
44	管工事	個別排水処理施設新設工事2工区	3基	7月上旬		6ヶ月	競争入札
45	電気工事	ふるさと橋マンホールポンプ可搬式自家発電機購入	50Hz 37kVA 三相4線式200V オイルフェンス使用	7月上旬		6ヶ月	競争入札
46	建築一式	車両センター屋根外壁等改修工事	屋根、外壁、内部改修	7月中旬		5ヶ月	競争入札
47	舗装工事	更別東3条線舗装強化工事	L=275m	7月中旬		3ヶ月	競争入札
48	土木一式 工事	東13号改良工事 第2工区	L=250m	8月上旬		4ヶ月	競争入札
49	舗装工事	東9号舗装工事	L=535m	8月上旬		4ヶ月	競争入札
50	電気工事	花園・上更別団地共視聴設備改修工事	3棟 15戸	8月上旬		3ヶ月	競争入札
51	舗装工事	花園1条線外舗装工事	L=258m	9月上旬		3ヶ月	競争入札
52	管工事	個別排水処理施設新設工事3工区	5基	9月中旬		6ヶ月	競争入札
53	土木一式 工事	明渠排水支障木処理委託業務(処理)	650㎡	9月中旬		3ヶ月	競争入札