

別紙

平成31年度 更別村工事、委託業務等発注予定表(当初予算分)

工事130万円、委託50万円、財産買入れ80万円 以上

整理 番号	種 別 (工種)	工 事・委 託 業 務・備 品 等 購 入 業 務 名	当 初 予 定 工 事・委 託 業 務・備 品 等 概 要	発注予定時期		工期(納期) 単 位 月	入 札 及 び 契 約 方 法
				当 初	変 更		
1	土木一式 工事	橋梁補修工事	3橋	4月上旬		5ヶ月	競争入札
2	建築設計	学校施設アスベスト対策改修工事实施設計委託業務	現在、アスベストを含む断熱材を使用している更別小学校校舎及び上更別小学校校舎・屋内体育館の煙突改修に係る実施設計を委託するもの	4月上旬		3ヶ月	競争入札
3	建築設計	個別排水処理施設実施設計その1	5基	4月上旬		2ヶ月	競争入札
4	土木一式 工事	南6線乙局部改良工事	L=625m	4月中旬		4ヶ月	競争入札
5	管工事	水道メーター取替工事	218箇所	4月中旬		6ヶ月	競争入札
6	舗装工事	更別西3条線舗装強化工事	L=241m	4月下旬		3ヶ月	競争入札
7	土木設計	橋梁補修調査測量設計委託業務	3橋	4月下旬		6ヶ月	競争入札
8	土木設計	水道アセットマネジメント計画策定委託業務	簡易水道事業 資産管理計画の策定	4月下旬		6ヶ月	競争入札
9	土木一式 工事	南11線東12号明渠排水路工事	L=1,284m	4月下旬		5ヶ月	競争入札
10	建築一式 工事	役場独身寮(エイコンビレッジ)長寿命化改修工事	1棟12戸 屋根・外壁	5月中旬		4ヶ月	競争入札
11	舗装工事	村道舗装補修工事	パッチング140t、クラック補修 L=17km	5月中旬		3ヶ月	競争入札
12	管工事	上更別小学校地下燃料タンクライニング工事	地下埋蔵タンク内部ライニング工 事	5月中旬		2ヶ月	競争入札
13	建築一式 工事	曙団地公営住宅建替事業(30号棟)建築主体工事	1棟6戸 494.26㎡ 建築主体工事	5月下旬		6ヶ月	競争入札
14	管工事	曙団地公営住宅建替事業(30号棟)機械設備工事	1棟6戸 494.26㎡ 機械設備工事	5月下旬		6ヶ月	競争入札
15	電気工事	曙団地公営住宅建替事業(30号棟)電気設備工事	1棟6戸 494.26㎡ 電気設備工事	5月下旬		6ヶ月	競争入札
16	土木設計	下水道ストックマネジメント実施計画策定 委託業務	マンホールポンプ・処理場電気設 備	5月下旬		8ヶ月	競争入札

工事130万円、委託50万円、財産買入れ80万円 以上

整理 番号	種 別 (工種)	工 事・委 託 業 務・備 品 等 購 入 業 務 名	当 初 予 定 工 事・委 託 業 務・備 品 等 概 要	発注予定時期		工期(納期) 単 位 月	入 札 及 び 契 約 方 法
				当 初	変 更		
17	舗装工事	旧広尾道路甲線舗装強化工事	L=533m	6月上旬		3ヶ月	競争入札
18	塗装工事	村道舗装区画線設置工事	中央線L=12km	6月上旬		2ヶ月	競争入札
19	建築一式 工事	曙団地公営住宅長寿命化改修工事	1棟17戸 屋根・外壁	6月下旬		5ヶ月	競争入札
20	舗装工事	曙町1丁目線外歩道改修工事	曙町1丁目線L=176m 曙町2丁目線L=107m	6月下旬		3ヶ月	競争入札
21	建築設計	曙団地公営住宅建替事業実施設計委託業務	1棟6戸	6月下旬		8ヶ月	競争入札
22	管工事	個別排水処理施設新設工事1工区	5基	7月中旬		4ヶ月	競争入札
23	建築一式 工事	新栄団地特定公共賃貸住宅(コーポ春日)長寿命化 改修工事	1棟8戸 屋根・外壁	7月中旬		4ヶ月	競争入札
24	建築設計	個別排水処理施設実施設計その2	5基	7月中旬		2ヶ月	競争入札
25	土木一式 工事	南11線東12号明渠排水路用地確定委託業務	A=0.12ha	7月中旬		3ヶ月	競争入札
26	管工事	個別排水処理施設新設工事2工区	5基	9月下旬		4ヶ月	競争入札
27	建築一式 工事	更別小学校校舎煙突改修工事	実施設計に基づくアスベスト含有 断熱材使用煙突の改修	9月下旬		3ヶ月	競争入札
28	建築一式 工事	上更別小学校校舎煙突改修工事	実施設計に基づくアスベスト含有 断熱材使用煙突の改修	9月下旬		3ヶ月	競争入札
29	管工事	上更別小学校屋内体育館改修工事	ボイラー改修及びアスベスト含有 断熱材使用煙突「囲い込み」工事	9月下旬		3ヶ月	競争入札
30	土木一式 工事	曙団地公営住宅駐車場整備工事	14台分	9月下旬		2ヶ月	競争入札
31	土木設計	道路台帳補正委託業務	L=2.1km	9月下旬		6ヶ月	随意契約
32	土木設計	地籍図修正委託業務	100筆	1月中旬		2ヶ月	随意契約



～ 公共工事の入札および適正化の促進に関する法律により告示(平成31年4月1日)

(250万円以上の建設工事及び建設工事に係る100万円以上の委託業務)