
地区 第2回計画変更

北海道

（十勝総合振興局）

（平成29年度着工）

道営水利施設等保全高度化事業
（畑地帯総合整備事業_畑地帯総合整備型）

変　更　計　画　概　要　書

更別第
さ ら べ つ だ い

３

（令和4年度第1回計画変更）
（令和6年度第2回計画変更）



区分　

地域 主要工事 事業費 項目　

名称

区分　

項目　

名称

１　地　域

区分

地目 田 畑 山林 その他 計 田 畑 山林 その他 計 区分　

路線名

272.6 272.6 223.4 223.4

1,162.5 1,162.5 1,100.0 1,100.0

4.5 4.5 4.5 4.5 区分　

名称

53.0 53.0 53.0 53.0

10.8 10.8 10.8 10.8

有

区分 整地工 有

項目 排水量 貯水量 取水量 受益面積 排水量 貯水量 取水量 受益面積 暗渠排水 有

名称 （m3/s)（千m3）（m3/s) （ha) （m3/s)（千m3）（m3/s) （ha) 客土 有

除礫 有

無

客土 無

除礫 無

暗渠排水

事業種

除礫

農業用用排水施設

事業種

現　　計　　画

○

区画整理

暗渠排水

客土

区画整理 ○ ○ 受益者の申し出による整備区域見直しによる事業量及び事業費の減

変更なし

(6)
そ
の
他
改
良
保
全

変更の有無

計画変更

10.8

100.2

変更の有無

(5)
農
地
保
全
等
施
設

現計画

受益面積（ha）

457.4482.6

10.8

4.5

53.0 53.0

110.8

事業種 工事種類

区画整理

無

有

排水路

１号排水路

変更の
有無

現　　計　　画 変　更　計　画

客土

有

変　更　計　画

変更なし

２　主要工事計画

無

変更なし

延長（ｍ）

変　更　計　画

延長（ｍ） 構造

現　　計　　画

変更の有無

1,100.01,162.5

83.1

変更の
有無

変更の
有無

構造

（ha)

69.61,48369.6

無

変更の
有無

変　更　計　画

延長 受益面積

（ha)（ｍ）

有

1,344 153.8202.9

Ⅰ
変
更
を
必
要
と
す
る
内
容
及
び
理
由

(3)
農
業
用
排
水
路

除礫

事業種

無

(4)
農
業
用
道
路

(1)
農
業
用
用
排
水
施
設

畑地かんがい

管水路

事業種

（ｍ） （ha)

受益面積延長受益面積

現　　計　　画

延長

（ｍ）

1,483

NO１

事業種
変更の理由事業種

変更内容

受益者の申し出による整備区域見直しによる事業量及び事業費の減農業用用排水施設 ○

現　　計　　画

延長

(2)
農
業
用
用
水
路

（ha)

受益面積

（ｍ）

2,765

○

○

受益面積（ha） 受益面積（ha）

99.5

85.0

計画変更現計画

受益面積（ha）

101.7

暗渠排水 4.5

更別第３地区　道営水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備事業_畑地帯総合整備型)　変更計画概要書

変　更　計　画

事業種



３　事業費 1 目   的

区分

事業種

自然増減 3,000 2

工法変更 34,000

事業量変更 ▲ 42,867 地 （２）地域の現況

その他 ▲ 8,051 域

自然増減 42,000 の

工法変更 15,000 所

事業量変更 ▲ 211,133 在

その他 ▲ 69,122 及

自然増減 び

工法変更 現 エ 気 　象　

事業量変更 況 平  均  気  温 5.4 ℃ 15.0 ℃

その他 平 均 降 水 量 1,137.6 mm 128cm 109日

自然増減 根雪期間

工法変更

事業量変更

その他

自然増減

工法変更

事業量変更

その他

（３）地積及び受益戸数 ※地区全体で記入。

田 畑 山林 その他 計 受益戸数

戸数

ha ha ha 戸

1,351.3 1,351.3 84

1,351.3 1,351.3 84

3 （１）事業計画内容

基

本 （２）環境との調和への配慮

計

画

4

工 農業用用排水 26 223.4 畑地かんがいA=153.8ha

事 明渠排水A=69.6ha

又 区画整理 69 1,100.0

は

管 暗渠排水 5 4.5 標準A=4.5ha

理 客土 16 53.0 客土A=53.0ha

自然増減 45,000 の 除礫 9 10.8 除礫A=10.8ha

工法変更 49,000 要

事業量変更 ▲ 254,000 領

その他 ▲ 77,173

整地A=85.0ha、暗渠A=99.4ha、客土A=457.4ha、除礫
A=83.1ha

計 2,802,000 2,564,827 ▲ 237,173

受益戸数
（戸）

事業種

主　要
工　事
計　画

事業量及び事業内容

農業用用排水

造成又は改良
される施設の
管理方法等

施設名

更別村

管理方法

給水施設補修及び草刈等の維持管理

畑地の生産基盤の整備を進めることにより、機械作業の効率化及び生産性の向上を図り農業経営を安定させることとも
に、担い手農家の育成を図る。

本地区は、環境配慮区域に位置付けられている。工事の施工にあたっては、周辺河川への汚濁水の流出防止や低騒音型・
排出ガス対策型等の重機械の使用により、自然環境への影響を最小限に留めるよう配慮しながら事業を推進する。

管理団体名

受益面積
（ha）

Ⅱ
変
更
後
の
概
要

　本地区の高台地は、火山灰由来の湿性土壌、乾性土壌、中台地は洪積堆積土壌、低台地は河成堆
積土壌からなっている。

　十勝平野の南西部に位置し、帯広市から約３５ｋｍの地点にあり、標高１８２～２７７ｍの概ね
平坦な地形である。

ア 地 　形

イ 地 　質

5月9日から10月18日

　札内川より取水する更別村営農用水を受水しており、国営畑地かんがい排水事業においても全地
域を供用開始している。

　 更別村の基幹産業である農業振興を図るため本計画により総合的に整備することで、作物の生産の向上、農作業の合理化
を図り農家経済の安定を目指す。
 また、農地の整備水準が一定に保たれることで、経営形態に見合う担い手の支援が出来る。

無

無

無

2,161,815

292,582

　区画整理

▲ 13,918

　客土

12,814

　除礫

12,814　暗渠排水

73,957

23,659 23,659

73,957

NO.2　

現計画
（千円）

変更計画
（千円）

増減
（千円）

増減の内訳
（千円）

変更の有無

2,385,070

306,500

有

有

▲ 223,255

　農業用用排水施設

11月23日から4月22日 無霜期間

地目

計画

現況

　大きく分けて黒ボク土・多湿黒ボク土・褐色低地土の土壌タイプに分類される。

かんがい期平均気温

（１）地域の所在 　河西郡更別村

カ 営農状況
　小麦、馬鈴しょ、てん菜、豆類、生乳を主とした畑作酪農地帯であるが、近年、圃場条件の均質
化がとれないことや、経営の高齢化、担い手不足等で畑作振興を図る上で支障となっている。

　十勝平野の南部に位置し、気候は大陸的で夏冬、昼夜の寒暖の差が大きい。また、日照時間が多く平坦な土地で住みやすい地域で
ある。

キ 地域環境の概況

オ 水利状況

平均降水日数積雪深

ウ 土 　壌

　内陸性、沿岸性、山麓性の影響を受ける３地域に区分される。



NO３

5 （１）換地計画樹立の必要性

換

地 （２）換地計画樹立の基本方針

計 ア　従前の土地の地積の基準

画

の

要 イ　農用地集団の方法

領

ウ　非農用地の換地方針

ha

エ　清算の方法

 （ ３ ）　土地改良法第５条６項に規定する国有地等の編入承認に係る地積

ha ha ha ha ha ha

（４）換地処分の時期に関する特則

6

費

用 農業用用排水施設

の 区画整理

概 暗渠排水

算 客土

除礫

計

7 （１）事業効果

効

用 効果額

所得額

（２）事業の効用

項目　　事業種 備考

総便益額

総費用

総費用総便益比

総所得償還率

増加所得償還率

8 （１）農業部門内における他の事業との関係及び調整方法 9　計画(変更）概要図

別図のとおり

他

業 10　その他

の （２）農業部門外の事業との関係及び調整方法 特になし

関

係

千円

～

平成29年度

市町村有地

負担区分

1,188,998

機能交換に係る土地

計

2,161,815

国有地

367,508

国

該当なし

該当なし

別団地の設定

地帯別、グループ
換地区

換地の手法

個人別換地の方法

位置選択

該当なし

換地区

１戸当たりの目標団地数 区画畦畔の取り扱い

非農用地区域

の位置の概略
面積

合計

305,400

千円

49,738

換地取得

予定者
その他

305,400705,329 448,844

備考関連事業費

千円

その他

12,572

畑かん末端施設

2,178

- -

効果項目

種類

道

一般公有地

事業種

千円

事業費

292,582

2,564,827

23,659

12,814 7,047

13,012

該当なし

該当なし

換地区

該当なし

道有地

計
（千円）

120,879

　該当なし

1.98

10.1%

　国営かんがい排水事業（札内川第二（一期・二期）地区）の関連事業であるが調整済みであり問題は
無い。

3.32

6.3%

3.51

客土

362,206

2.381.22

9.0%35.5% 13.1%

36,4041,617,916 2,856,114

地区全体

32.4%

14.4%

4,561,51719,751 103,151

暗渠排水

8,092,324

1.77

区画整理

73,957

その他効果
農業の持続的発展に関す

る効果
農村の振興に関する効果

多面的機能の発揮に関す
る効果

食料の安定供給の確保に
関する効果

農業用用排水施設 除礫

1,410,654

20,709

- - -

工期

1,986,971 5,660,742 47,047

千円

605,309

40,676

3,589

160,920 81,924

4,022

令和7年

6,625




